






ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД С 2023 ДО 2043 ГОДА


КНИГА 12





ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ











Оглавление
12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.	3
12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	19
12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций	41
12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения	42
12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	44
12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактичесой эффективности	45





[bookmark: _Toc18334599]12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Финансовые потребности для выполнения мероприятий предусмотренных Схемой теплоснабжения в части источников теплоснабжения определены на основании предлагаемых вариантов развития. Стоимостные характеристики проектов реконструкции и нового строительства мощностей источников тепловой энергии определены на основании: 
- данных поставщиков (производителей) основного и вспомогательного оборудования котельных; 
- укрупненных нормативов стоимости строительства и реконструкции  котельных; 
- данных по объектам аналогам. 
Объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по строительству и техническому перевооружению тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов в соответствии с разработанной схемой теплоснабжения на период до 2039 года, определяется с использованием следующих источников:
 - сметные нормативы, установленные Приказом Минрегионразвития от 30 декабря 2011 года №643; 
- укрупненные нормативы стоимости строительства и реконструкции тепловых сетей, 
- стоимостные показатели действующих инвестиционных программ теплосетевых (теплоснабжающих) организаций, их, корпоративных планов по среднесрочному и долгосрочному планированию развития источников тепловой энергии; 
- оценка по проектам-аналогам.
Инвестиции в строительство перспективных сетей от новых источников теплоснабжения для развития вариантов систем теплоснабжения будут определяться на момент разработки проектно-сметной документации.
Общие капитальные затраты на осуществление предлагаемых мероприятий по реконструкции, модернизации и строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей для трёх вариантов развития системы теплоснабжения представлены ниже в таблицах. 
Следует отметить, что в соответствии с ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий по развитию систем теплоснабжения, указанная в схеме теплоснабжения, определяется по укрупнённым показателям и в результате разработки проектов может быть существенно скорректированна под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, нассыщенных инженерными коммуникациями и инфрастуктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупнённые нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящихся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д). В соответствии с документом данные затраты также учитываются при определении сметной стоимости работ.
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Таблица 12.1.1 – Капитальные затраты на реконструкцию, модернизацию и строительство источников тепла и строительство тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость, тыс.руб.(с НДС)

	
	
	1 вариант развития

	Существующие источники теплоснабжения

	1
	Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1
	Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 55 Гкал/ч, перевод котельной в водогрейный режим работы.
Установка резервного источника электроснабжения.
	2025-2029
	36000,00

	
	
	Модернизация ЦТП-5 ул. Строителей 6 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2026
	1200,00

	
	
	Модернизация ЦТП-7 ул. Южная д.21 стр.2 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники
	2024
	1200,00

	2
	Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1
	-
	-
	-

	3
	Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	65000,00

	
	
	Реконструкция наружной теплотрассы отопления от котельной до ЦТП-1 ул. Электрификации д. 6а 2Ф159мм е=250м.п.
	2025
	4440,00

	4
	Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1
	Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности: Реконструкция  котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования.
	2025
	2648,40

	
	
	Модернизация ЦТП-2 Хлебозаводской пр-д 9 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2026
	2400,00

	
	
	Модернизация ЦТП-3 Хлебозаводской туп 3 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2024
	1800,00

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	720,00

	5
	Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Мира д.3, строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности
	2026-2027
	70000,00

	6
	Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1
	Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности. Модернизация  автоматики  безопасности регулирования 4 котлов  ДКВр-10-13 с целью повышения уровня надёжности теплоснабжения. Установка резервного источника электроснабжения.
	2023-2025
	13160,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления Котельной 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 от ТК-8 у ж.д. №1 корп.8 1-ый Панковский пр-д до котельной 1-ый Панковский пр-д д.15 стр.2 с реконструкцией труб в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=580м/п
	2024-2026
	15480,00

	7
	Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2
	 Котельная г. Люберцы, 1-ый Панковский пр-д д.15, строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	65000,00

	
	
	Установка ЧРП насосного оборудования .
	2023
	1000,00

	
	
	-
	-
	-

	8
	Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2
	 Котельная г. Люберцы, ул. Попова д.16, строен.2 ПИР. Техническое перевооружение котельной: Демонтаж  2-х водогрейных котлов ДЕВ-16-24ГМ-О и монтаж  2-х  жаротрубных котлов с увеличением тепловой мощности 
	2023-2026
	229000,00

	
	
	Реконструкция тепломагистрали Котельной ул. Попова 16 стр.2 от точки врезки надземной тепломагистрали у котельной ул. Попова 16 стр.2 до территории АО "Люберецкий водоканал" и от выхода с территории АО "Люберецкий водоканал" до ЦТП-12 ул. Митрофанова д.20 стр.1 с реконструкцией надземной части теплотрассы в битумоперлитовой изоляции  и прокладка теплотрассы  в ППУ  изоляциии в бесканальном исполнении     2Ф300мм  е=220м/п
	2028
	13200,00

	9
	Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ.
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	10
	Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1
	-
	-
	-

	11
	Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Коммунистрическая д.14 строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2024-2026
	70000,00

	12
	Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1
	Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 31 Гкал/ч, под перспективное строительство. 
	2023-2026
	10049,25

	13
	Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	14
	Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Попова д.16, строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2024-2026
	70000,00

	15
	Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. В. Интернационалистов д.3 строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	125000,00

	16
	Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Красногорская д.19, корп.1, строен.1 ПИР. Реконструкция  котельной с увеличением тепловой мощности  с устройством ЦТП в здании реконструированной котельной
	2023-2024
	120000,00

	17
	Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Гоголя, д.2 строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	84000,00

	18
	Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	19
	Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13
	Строительство и ввод в эксплуатацию 7-го водогрейного котла BOSCH Unimat UT-M 64 мощностью 16,5 Гкал/час
	2023
	4000,00

	
	
	Строительство и ввод в эксплуатацию 8-го водогрейного котла BOSCH Unimat UT-M 64 мощностью 16,5 Гкал/час
	2027
	50000,00

	20
	Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112
	Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и перевести существующую котельную в режим ЦТП. 
	2024-2026
	1568,00

	21
	Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1
	Техническое перевооружение без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс
	2023-2028
	14377,08

	22
	Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1
	Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго»)
	2025-2027
	1690,00

	23
	Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1
	Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго»)
	2025-2027
	1690,00

	24
	Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1
	Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ПАО «МОЭК») и перевести существующую котельную в режим ЦТП. 
	2025-2027
	1550,00

	25
	Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2
	Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и перевести существующую котельную в режим ЦТП. 
	2025-2027
	1550,00

	26
	Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В
	Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс в два этапа: 1 этап – Реконструкция котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования, 2 этап – Реконструкция котлов КСВа 2,5
	 1 этап: 2020-2021 
 2 этап: 2022-2023
	46000,00

	27
	Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6
	Модернизация автоматики каскадного регулирования котлов №№1-5. Диспетчеризация. ПИР,СМР, ПНР. Г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6                                                                 
	2027
	17661,40

	
	
	Реконструкция узлов учета энергоносителя котельной с выводом на АТМ. Г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2026
	5708,11

	
	
	Модернизация горелочных устройств с реконструкцией топочного автомата на менеджер горения- 10 шт. Г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2025-2026
	13636,93

	
	
	Модернизация  ЦТП №№1,2,3,4,5,6,7. Автоматизация, диспетчеризация, наладка. Г.о. Люберцы.
	2026-2027
	21673,24

	
	
	Наладка тепловых сетей , с выдачей рекомендаций по их реконструкции, от котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2025
	1003,67

	
	
	Модернизация системы приточной вентиляции котлов №№ 4, 5 котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6.
	2026
	4000,00

	
	
	Модернизация автоматики приточно-вытяжной вентиляции на собственные нужды котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2025-2026
	2000,00

	
	
	Реконструкция системы оперативного дистанционного контроля тепловых сетей от котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2027
	6419,10

	
	
	Мероприятия по антитеррористической защите объекта
	2025
	8000,00

	28
	Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2
	Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением тепловой мощности до 40 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Перевод в водогрейный режим работы
	2023
	80000,00

	29
	Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3
	Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением мощности, установка 2 котлов производительностью 1,032 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и повышения  надёжности теплоснабжения
	2023
	18947,00

	30
	Котельная ООО "ТермоТрон"
	Увеличение установленной тепловой мощности котельной с установкой новых котлов до 72 Гкал/час
	2024
	158389,60

	31
	ТЭЦ-22
	Реконструкция ТС от ТК-1302 в сторону ТК-1303. Увеличение диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм общей протяженностью 94 м
	2023
	19532,05

	
	
	Реконструкция ТС от ТК-1307е до т.158а. Увеличение диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм общей протяженностью 41 м
	2023
	8519,30

	
	
	Реконструкция тепломагистрали (перегретая вода)  ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 от ТК-1327 до ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 с реконструкцией труб в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №1 от 16.01.2023)
	2026
	8580,00

	32
	Котельная РТС "Некрасовка"
	-
	-
	-

	33
	Котельная РТС "Жулебино"
	Модернизация ЦТП-3 Городок Б д.66 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2023
	12000,00

	
	
	Строительство тепловых сетей для переключения абонентов от котельных ул. Октябрьский пр-т, д. 9; ул. Октябрьский пр-т, д. 112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, д. 43; ул. Власова, д. 3
	2026
	36954,00

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	1350,00

	34
	Котельная ООО "Любэнергоснаб"
	Модернизация ЦТП-12 Октябрьский пр-т 12 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2023
	7200,00

	35
	Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 10 Гкал/час и объединение с ЦТП № 514-01  п. Томилино, ул. Гаршина 9/1.
	2024-2028
	79404,65

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2028
	

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Гаршина, около д. 9/1
	2024
	5000,00

	36
	Котельная рп. Томилино, п. Птицефабрика
	Строительство котельной каркасного исполнения  мощностью 44,311 Гкал/час.
	2023-2027
	321927,41

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2027
	

	
	
	Реконструкция с увеличением установленной тепловой мощности до 55 Гкал/час
	2039
	51487,00

	
	
	ЦТП №515-01 рп. Томилино п. Птицефабрика. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые с насосной обвязкой и погодозависимой автоматикой управления контурами отопления и ГВС. Реконструкция трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой системы диспетчеризации.
	2025-2027
	47405,39

	
	
	ЦТП №515-02 рп. Томилино п. Птицефабрика. Оснастить ЦТП системой диспетчеризации.
	2025-2027
	552,89

	
	
	ЦТП №515-03 рп. Томилино п. Птицефабрика. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции в помещении ЦТП, установка насосного оборудования с частотными преобразователями, погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, системы диспетчеризации.
	2025-2027
	35660,36

	
	
	ЦТП №515-04 рп. Томилино п. Птицефабрика. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой насосного оборудования с частотными преобразователями, погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, системы диспетчеризации.
	2025-2027
	20022,14

	37
	Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1
	Котельная п. Томилино Рязанское шоссе 42/1,  ПИР. Ликвидания БМК на 2МВт, Строительство БМК с увеличением тепловых нагрузок.
	2025-2026
	15000,00

	38
	Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	
	
	Оснастить котельную системой диспетчеризации.
	2024-2025
	9473,29

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2025
	

	39
	Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	
	
	Оснастить котельную системой диспетчеризации.
	2025-2026
	47162,40

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	

	40
	Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36
	Реконструкция  котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 2,5 Гкал/час с оснасткой системой диспетчеризации. 
	2028-2030
	27945,03

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2028
	

	41
	Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 12 Гкал/час.
	2023-2026
	107218,18

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	

	42
	Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8
	Котельная п. Томилино ул. Гаршина д.8..ПИР. Техническое перевооружения   котельной с увеличением тепловой мощности.
	2025-2028
	15000,00

	
	
	-
	-
	-

	43
	Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6
	Котельная п. Томилино ул. Лермонтова д.6.ПИР. Техническое перевооружения   котельной с увеличением тепловой мощности.
	2026-2028
	25000,00

	44
	Котельная рп Томилино, ул.Гоголя
	Реконструкция расширительных баков и станцию обезжелезивания, оснастка котельной системой диспетчеризации.
	2024-2026
	137374,42

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2030
	

	
	
	ЦТП №523-01, ЦТП №523-02 п.Томилино, ул. Пионерская Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, расширительных баков, частотных преобразователей, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2023-2030
	41549,23

	
	
	ЦТП №523-03 п. Томилино ул. Гоголя у д.20. Реконструкция ЦТП в существующем здании реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, расширительных баков, частотных преобразователей, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2023-2030
	46194,90

	45
	Котельная "Самолет-Томилино"
	Закрытие котельной "Самолет-Томилино" с переключением абонентов на новую котельную "ЖК Томилино-Парк"
	2024
	54126,00

	46
	Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1
	Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч.
	2023
	0,00

	47
	Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной.
	2023-2025
	1000,00

	48
	Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино»
	Строительство котельной за счёт платы по индивидуальному тарифу при подключении ООО «ДЕСНА» мощностью 30 Гкал/час.
	2026
	350000,00

	
	
	Техническое перевооружение котельной в части замены насосного оборудования
	2024
	416,61

	
	
	Техническое перевооружение котельной в части замены частотных преобразователей
	2024
	367,10

	
	
	Приобретение спецтехники
	2024
	1420,00

	
	
	Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
	2024
	147995,25

	
	
	Модернизация  систем и средств обеспечения пожарной безопасности с истекшим сроком эксплуатации
	2024
	4813,57

	
	
	Строительство тепловых сетей 2Ду400  L=370 м от котельной до точки врезки в магистральную тепловую сеть 2Ду500 за счёт платы по индивидуальному тарифу для теплоснабжения  ООО «ДЕСНА» .
	2026
	15170,00

	
	
	Строительство магистральных сетей от котельной до площадки застройки пос. Жилино, 1-й км Быковского шоссе мкр. Птицефабрика. Протяженность 2,377 км
	2018-2023
	334156,00

	49
	Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11
	Котельная п. Малаховка, ул. Комсомольская д.11. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2026-2028
	130000,00

	
	
	Котельная п. Малаховка, ул. Комсомольская д.11. Перекладка тепловых сетей.
	2023-2028
	

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от  котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская  с реконструкцией теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №2 от  19.01.2023)
	2025
	1848,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от от  котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская   с реконструкцией теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №3 от  23.01.2023)
	2025
	8316,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от от  котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская   с реконструкцией теплотрассы  отопления  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №4 от  26.01.2023)
	2025
	1320,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42и до ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №5 от  06.02.2023)
	2025
	924,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №6 от  10.02.2023)
	2025
	660*1,2

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до  ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №7 от  20.02.2023)
	2025
	6336,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до  ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №8 от  27.02.2023)
	2025
	4620,00

	50
	Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2023
	552,89

	
	
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2026
	Определяется на стадии ПСД

	51
	Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.29/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с увеличением тепловой мощности. С последующим присоединением нагрузок котельной ул. Калинина д.30.
	2024-2026
	75000,00

	
	
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.29/1. Прокладка тепломагистрали от котельной Калинина д.29/1 до ул. Калинина д.30
	2026
	

	
	
	-
	-
	-

	52
	Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2023-2025
	2881,12

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	

	
	
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2030
	Определяется на стадии ПСД

	53
	Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Центральная д.12/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2024-2025
	40000,00

	54
	Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с реконструкцией тепломеханического оборудорвания.
	2023-2025
	15000,00

	
	
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перекладка участков тепловых сетей.
	2023-2026
	

	55
	Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	56
	Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Тургенева д.17/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2026-2028
	22000,00

	57
	Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1
	Котельная п. Малаховка, Большое Кореневской шоссе д.25/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2023-2025
	46000,00

	
	
	Котельная п. Малаховка, Большое Кореневской шоссе д.25/1. Перекладка тепловых сетей
	2023-2028
	

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельная пос. Малаховка ул. Большое Кореневское шоссе д.25/1 от ТК-2  до здания главного корпуса ГКУЗ МОМДТС  и административного корпуса ГКУЗ МОМДТС ул. Большое Кореневское шоссе д.25 с реконструкцией теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №9 от 03.03.23)
	2024
	8316,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельная пос. Малаховка ул. Большое Кореневское шоссе д.25/1 от ТК-2  до зданя главного корпуса ГКУЗ МОМДТС  и административного корпуса ГКУЗ МОМДТС ул. Большое Кореневское шоссе д.25 с реконструкцией теплотрассы ГВС в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №10 от 01.03.23)
	2024
	7392,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельная пос. Малаховка ул. Большое Кореневское шоссе д.25/1 от ТК-2  до зданя главного корпуса ГКУЗ МОМДТС  и административного корпуса ГКУЗ МОМДТС ул. Большое Кореневское шоссе д.25 с реконструкцией теплотрассы ГВС в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №11 от 06.03.23)
	2024
	5940,00

	58
	Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 0,645 Гкал/час.
	2026-2028
	16042,79

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	

	59
	Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Михневское шоссе д.15/1.  ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2024-2026
	40000,00

	60
	Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а
	Котельная п. Малаховка, поселок сельского типа Электропоселок, 11а ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2026-2029
	40000,00

	61
	Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1
	Установка погодозависимой системы автоматического регулирования температуры контура отопления, установка насосного оборудования с частотными преобразователями, оснастка котельной системой диспетчеризации.
	2024-2026
	1451,10

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	

	62
	Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1
	Реконструкция котельной с реконструкцией котлов ДКВР (3 шт.)
	2023-2028
	76250,50

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2028
	

	
	
	 Реконструкция тепломагистрали котельной пос. Малаховка Быковское шщоссе 14/1 от котельной Быколвское шоссе 14/1 до ТК-15 у дороги Быковское шоссе с Реконструкция теплотрассы  в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф400мм  е=400м/п
	2023
	30000,00

	
	
	ЦТП-421-01 п. Малаховка Быковское шоссе д.50/1. Реконструкция ЦТП, оснастка диспетчеризацией.
	2025-2026
	552,89

	63
	Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12
	Строительство проектируемой блочно-модульной котельной на 0,18 МВт (0,15 Гкал/ч)
	2023-2024
	5057,29

	
	
	Ликвидация подвальной котельной работающей на дизельном топливе по адресу м. Малаховка, ул. Малаховская д.10,12 с переводом тепловых нагрузок на проектируемую блочно-модульную котельную на 0,18 МВт (0,15 Гкал/ч)
	2023-2024
	

	
	
	Строительство тепловой сети для переключения абонентов
	2023-2024
	

	64
	Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская
	-
	-
	-

	65
	Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье»
	-
	-
	-

	66
	Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40
	-
	-
	-

	67
	Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 7 Гкал/час.
	2024-2027
	99197,93

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2027
	

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Октябрьский ул. Пролетарская д.5 от котельной ул. Пролетарская д.5 до ж.д. №5 ул. Новая с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  е=150м/п
	2025
	4560,00

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Пролетарская д.5
	2024
	5500,00

	68
	Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1
	Котельная п. Октябрьский, ул. Дорожная д.9 пом.1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования. 
	2023-2030
	15000,00

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул.Дорожная д.9, пом.1
	2024
	12000,00

	69
	Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2024
	552,89

	
	
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2028
	Определяется на стадии ПСД

	70
	Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 45 Гкал/час
	2024
	150000,00

	
	
	Котельная п. Октябрьский, ул. Красное знамя стр.4 - котельная ул. Ленина д.47. ПИР. Прокладка тепломагистрали от котельной п. Октябрьский, ул. Красное знамя стр.4 до котельной ул. Ленина д.47 с целью переключения  тепловых нагрузок  кот. ул. Ленина д.47 на котельную ул. Красное Знамя стр.4 2Ф273мм е=560м.п.
	2023-2028
	98000,00

	
	
	Реконструкция  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2  до ж.д. №1,2,3,4,5 мкр. Западный с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении (2Ф200мм  е=200м/п  2 Ф80-70мм  е=250м/п), (2Ф300-150мм  е=500м/п  2Ф150-70мм  е=500м/п)
	2025-2028
	33600,00

	71
	Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47
	Перевод части нагрузок на Котельную рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 для ликвидации дефицита тепловой мощности
	2023-2026
	0,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 ул. Советская до зданий больничного комплекса ул. Ленина 48 с  Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф100-80мм  е=220м/п
	2024
	4200,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления Котельной пос. Октябрьский ул. Ленина д.47 от ТК-53 у д.4 ул. Фабричная до ж.д. № 1,2,3,4 ул. Фабричная и д.1,2,4, здания стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. Советская  с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  е=640м/п
	2025
	13440,00

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления Котельная пос. Октябрьский ул. Ленина д.47  от  ТК-53 у ж.д. ;4 ул. Фабричная до д.3 ул. Советская и д.5,6,7 ул. Фабричная с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф100-50мм  е=300м/п
	2026
	5760,00

	
	
	Реконструкция тепломагистрали от ТК-26 до ТК-33 с увеличением диаметра с 325 мм на 42 мм L=580 п.м
	2023-2026
	48176,53

	
	
	ЦТП №422-01 п. Октябрьский ул. Комсомольская д.7А . Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые, насосной обвязкой и погодозависимой автоматикой управления контуром отопления, трубопроводов, арматуры и установкой системы диспетчеризации.
	2024-2026
	6238,27

	
	
	ЦТП №422-02 п. Октябрьский ул.60 лет Победы д.1/3 Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией оборудования, частотных преобразователей насосов, автоматики управления контурами отопления и ГВС и установкой системы диспетчеризации.
	2024-2026
	32814,30

	
	
	ЦТП №422-03 п. Октябрьский ул. Текстильщиков д.6А  Реконструкция ЦТП в существующем здании с Реконструкция оборудования, частотных преобразователей насосов, автоматики управления контурами отопления и ГВС и установкой системы диспетчеризации.
	2024-2028
	34927,54

	72
	Котельная п. Жилино-1, строение №128В
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2024
	552,89

	73
	Котельная дп Красково, ул. К.Маркса, д.117, стр.20
	Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности
	2025-2030
	40000,00

	74
	Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15
	Котельная п. Красково, ул. Лорха д.15 . ПИР. Реконструкция   котельной с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/час
	2023-2025
	40000,00

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Лорха 15
	2024
	28000,00

	75
	Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 7 Гкал/час.
	2024-2027
	102352,33

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2027
	

	
	
	капитальный ремонт -Тепловые сети ул. Некрасова, д.11, корп.1
	2024
	84000,00

	76
	Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2
	Котельная п. Красково, ул. Карла Маркса д.90 корп.2 ПИР. Техническое перевооружения   котельной с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/час
	2023-2026
	71000,00

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул.Карла Маркса, д.90, корп.2
	2024
	42000,00

	77
	Котельная пос Красково
	Котельная п. Красково,  ПИР. Техническое перевооружение   котельной с увеличением тепловой мощности.
	2023-2026
	75000,00

	
	
	Котельная п. Красково. Перекладка тепловых сетей.
	2023-2026
	

	78
	Котельная ул. 2-ая Заводская
	Котельная п. Красково, 2-ая Заводская. ПИР. Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности
	2023-2024
	110000,00

	
	
	ЦТП №505-01 п. Красково ул. 2-я Заводская.  Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2024-2028
	31617,38

	
	
	ЦТП №505-02 п. Красковоул. 2-я Заводская  Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2024-2028
	26303,62

	
	
	ЦТП №505-03 п. Красковоул. Школьная д.4 Предусматривается строительство нового ЦТП блочно-модульного исполнения. Предусматривается установка нового теплообменного и насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, автоматики управления контуром ГВС, диспетчеризации.
	2024-2028
	5388,73

	79
	Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 15,5 Гкал/час
	2024-2028
	22000,00

	
	
	ЦТП №506-01 п. Красковоул. Федянина д. 1-3. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП контура ГВС на пластинчатые с насосной обвязкой и автоматикой управления контуром, установка теплообменного и насосного оборудования контура отопления с погодозависимой автоматикой управления, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, системы диспетчеризации.
	2025-2028
	14221,76

	
	
	ЦТП №506-02 п. Красковоул.
К.Маркса 117/6-117/7.. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП контура ГВС на пластинчатые с насосной обвязкой и автоматикой управления контуром, установка теплообменного и насосного оборудования контура отопления с погодозависимой автоматикой управления, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установка системы диспетчеризации
	2028-2030
	5889,78

	
	
	ЦТП №506-03 п. Красково ул.К.Маркса 117/19-117/20 . Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП контура ГВС на пластинчатые с насосной обвязкой и автоматикой управления контуром, установка теплообменного и насосного оборудования контура отопления с погодозависимой автоматикой управления, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установка системы диспетчеризации.
	2025-2027
	6299,00

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Карла Маркса д.90
	2024
	30000,00

	80
	Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 6 Гкал/час.
	2024-2027
	97192,48

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2027
	

	81
	Котельная гп Красково, д. Марусино
	Строительство котельной пристроенной к существующему зданию котельной №509 общей мощностью 40 Гкал/час
	2025-2028
	167216,70

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2025-2028
	

	
	
	ЦТП №509-01 п. Красково д. Марусино. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией автоматики регулирования контуров отопления и ГВС, установкой частотных преобразователей, автоматической подпитки контура отопления, реконструкцией расширительных баков, установкой системы диспетчеризации.
	2025-2028
	154832,02

	82
	Котельная гп Красково, д. Марусино
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	83
	Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	84
	Котельная  г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД

	
	
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 8,1 Гкал/час
	2039
	21548,30

	85
	Котельная Красково Железнодорожная
	-
	-
	-

	86
	Котельная Красково Железнодорожная
	-
	-
	-

	87
	Котельная Люберецкий район, г.о. Люберцы п/о-3
	-
	-
	-

	 
	Общие мероприятия АО "Люберецкая теплосеть"
	Приобретение и монтаж дизельгенераторов на источниках теплоснабжения для обеспечения 2-й категории надежности теплоснабжения
	2024
	1754,20

	
	
	Приобретение мобильных РТХ и организация возможности их подключения к источникам теплоснабжения
	2024
	123658,00

	Новые источники теплоснабжения

	88
	Новая БМК в районе Коренского поля
	Строительство новой БМК мощностью 50 Гкал/час для подключения перспективной застройки
	2039
	152742,14

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2039
	17849,00

	89
	Новая БМК, д. Машково
	Строительство новой БМК мощностью 6 Гкал/час для подключения перспективной застройки
	2039
	29600,00

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2039
	36957,00

	90
	Новая котельная "ЖК Томилино-Парк"
	Строительство новой БМК мощностью 60,7 Гкал/час для переключения абонентов от котельной "Самолет-Томилино" и подключения перспективной застройки с возможностью последующего увеличения установленной тепловой мощности
	2023-2025
	350000,00

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2024-2025
	256000,00

	91
	Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский
	Строительство новой газовой водогрейной котельной 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский для подключения перспективной застройки
	2023
	131549,06

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	24986,27

	92
	Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо"
	Строительство новой газовой БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" для обеспечения перспективной тепловой нагрузки реконструируемого спортивного комплекса
	2023
	13100,25

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	2037,68

	93
	Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1
	Ликвидация существующей котельной и строительство взамен новой автоматизированной водогрейной блочно-модульной котельной установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. Строительство новой БМК предлагается рядом с действующей котельной.
	2023
	45872,00

	
	
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 3,5 Гкал/час
	2039
	47815,00

	94
	Котельная ООО «Базовые Системы» Московская обл., Люберецкий
р-н., ул.Новая дом 1/1, стр.1
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	-

	Итого:
	7057242,590
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[bookmark: _Toc18334600]12.2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей
Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).
В качестве источников финансирования рассматриваются: 
· собственные средства теплоснабжающих организаций; 
· заемные средства кредитных организаций;
· бюджетные (привлеченные) средства.
· средства потребителей.
К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%.
Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №107 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.
Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.
Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.
Кроме того, действует Федеральная Программа «Энергосбережение и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321;, а также «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р. Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации» утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, порядок конкурсного отбора на право получения субсидий. 226 В соответствии с вышеуказанным нормативным правовым актом субсидия из федерального бюджета предоставляется:
а) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на приобретенное ими энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты);
б) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату ими процентов по кредитам (займам), полученным в кредитных организациях и израсходованным при реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты);
в) на возмещение части затрат хозяйствующим субъектам на уплату ими лизинговых платежей, возникших при приобретении энергоэффективного оборудования, в том числе хозяйствующим субъектам, реализовавшим энергосервисные договоры (контракты);
г) на разработку муниципальными образованиями схем теплоснабжения, проектно-сметной документации с целью реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
д) на приобретение услуг (работ), связанных с проведением научноисследовательских работ в рамках реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
е) на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых для создания информационных систем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Субсидии предоставляются субъектам Российской Федерации, прошедшим конкурсный отбор на право получения субсидии. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии не может быть менее 70 и более 95 процентов расходного обязательства, предусмотренного на реализацию региональной 227 программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. При распределении субсидии в отношении одного субъекта Российской Федерации размер ежегодного софинансирования расходного обязательства, предусмотренного на реализацию региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет субсидии, не может быть менее 35 и более 350 млн. рублей.
Таблица 12.2.1 – Финансовые ресурсы за счет всех источников финансирования
	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Мероприятие
	Год реализации
	Стоимость, тыс.руб.(с НДС)
	Источник финансирования

	
	
	1 вариант развития

	Существующие источники теплоснабжения

	1
	Котельная г.Люберцы, ул. Космонавтов д.18 строен. 1
	Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности до 55 Гкал/ч, перевод котельной в водогрейный режим работы.
Установка резервного источника электроснабжения.
	2025-2029
	36000,00
	Заемные средства

	
	
	Модернизация ЦТП-5 ул. Строителей 6 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2026
	1200,00
	Привлеченные средства

	
	
	Модернизация ЦТП-7 ул. Южная д.21 стр.2 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники
	2024
	1200,00
	Привлеченные средства

	2
	Котельная г.Люберцы, ул. Транспортная д.1 строен. 1
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, Хлебозаводской проезд д.3 строен. 1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	65000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Реконструкция наружной теплотрассы отопления от котельной до ЦТП-1 ул. Электрификации д. 6а 2Ф159мм е=250м.п.
	2025
	4440,00
	Заемные средства

	4
	Котельная г.Люберцы, Хлебозаводской тупик, д.9 строен. 1
	Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности: Реконструкция  котла ДКВр-10/13 и автоматики регулирования.
	2025
	2648,40
	Заемные средства

	
	
	Модернизация ЦТП-2 Хлебозаводской пр-д 9 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2026
	2400,00
	Привлеченные средства

	
	
	Модернизация ЦТП-3 Хлебозаводской туп 3 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2024
	1800,00
	Привлеченные средства

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	720,00
	Техническое присоединение

	5
	Котельная г.Люберцы, ул. Мира д. 3 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Мира д.3, строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности
	2026-2027
	70000,00
	Привлеченные средства

	6
	Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.1 корп. 1 строение 1
	Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности. Модернизация  автоматики  безопасности регулирования 4 котлов  ДКВр-10-13 с целью повышения уровня надёжности теплоснабжения. Установка резервного источника электроснабжения.
	2023-2025
	13160,00
	Заемные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления Котельной 1-ый Панковский пр-д д.1 к.1 стр.1 от ТК-8 у ж.д. №1 корп.8 1-ый Панковский пр-д до котельной 1-ый Панковский пр-д д.15 стр.2 с реконструкцией труб в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф219мм  е=580м/п
	2024-2026
	15480,00
	Заемные средства

	7
	Котельная г.Люберцы, 1-й Панковский проезд д.15 строен. 2
	 Котельная г. Люберцы, 1-ый Панковский пр-д д.15, строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	65000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Установка ЧРП насосного оборудования .
	2023
	1000,00
	Заемные средства

	
	
	-
	-
	-
	-

	8
	Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен.2
	 Котельная г. Люберцы, ул. Попова д.16, строен.2 ПИР. Техническое перевооружение котельной: Демонтаж  2-х водогрейных котлов ДЕВ-16-24ГМ-О и монтаж  2-х  жаротрубных котлов с увеличением тепловой мощности 
	2023-2026
	229000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Реконструкция тепломагистрали Котельной ул. Попова 16 стр.2 от точки врезки надземной тепломагистрали у котельной ул. Попова 16 стр.2 до территории АО "Люберецкий водоканал" и от выхода с территории АО "Люберецкий водоканал" до ЦТП-12 ул. Митрофанова д.20 стр.1 с реконструкцией надземной части теплотрассы в битумоперлитовой изоляции  и прокладка теплотрассы  в ППУ  изоляциии в бесканальном исполнении     2Ф300мм  е=220м/п
	2028
	13200,00
	Заемные средства

	9
	Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9 строен. 2
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ.
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Собственные средства

	10
	Котельная г.Люберцы, Комсомольский проспект, д.6 строение 1
	-
	-
	-
	-

	11
	Котельная г.Люберцы, ул. Коммунистическая д.14 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Коммунистрическая д.14 строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2024-2026
	70000,00
	Привлеченные средства

	12
	Котельная г.Люберцы, ул. Инициативная д.15 строен. 1
	Реконструкция котельной с увеличением тепловой мощности до 31 Гкал/ч, под перспективное строительство. 
	2023-2026
	10049,25
	Привлеченные средства

	13
	Котельная г.Люберцы, ул. 8 Марта д.47 строение 1
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Привлеченные средства

	14
	Котельная г.Люберцы, ул. Попова д.16 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Попова д.16, строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной:  с увеличением тепловой мощности 
	2024-2026
	70000,00
	Привлеченные средства

	15
	Котельная г.Люберцы, ул. Воинов-Интернационалистов д. З строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. В. Интернационалистов д.3 строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	125000,00
	Привлеченные средства

	16
	Котельная г.Люберцы, ул. Красногорская д.19 корп. 1 строен. 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Красногорская д.19, корп.1, строен.1 ПИР. Реконструкция  котельной с увеличением тепловой мощности  с устройством ЦТП в здании реконструированной котельной
	2023-2024
	120000,00
	Привлеченные средства

	17
	Котельная г.Люберцы, ул. Гоголя д.2 строение 1
	 Котельная г. Люберцы, ул. Гоголя, д.2 строен.1 ПИР. Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности 
	2023-2024
	84000,00
	Привлеченные средства

	18
	Котельная г.Люберцы, ул. Шевлякова д.9а строен. 1
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Привлеченные средства

	19
	Котельная г.Люберцы, ул. Барыкина, 13
	Строительство и ввод в эксплуатацию 7-го водогрейного котла BOSCH Unimat UT-M 64 мощностью 16,5 Гкал/час
	2023
	4000,00
	Собственные средства

	
	
	Строительство и ввод в эксплуатацию 8-го водогрейного котла BOSCH Unimat UT-M 64 мощностью 16,5 Гкал/час
	2027
	50000,00
	Собственные средства

	20
	Котельная г.Люберцы, ул. Октябрьский проспект, д. 112
	Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и перевести существующую котельную в режим ЦТП. 
	2024-2026
	1568,00
	Привлеченные средства

	21
	Котельная г.Люберцы, ул. Толстого д.10 корп.2 строен.1
	Техническое перевооружение без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс
	2023-2028
	14377,08
	Привлеченные средства

	22
	Котельная г.Люберцы, ул. Власова д. 3 строен.1
	Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго»)
	2025-2027
	1690,00
	Заемные средства

	23
	Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 34 стр.1
	Перевод котельной в режим работы ЦТП, перевод тепловой нагрузки на РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго»)
	2025-2027
	1690,00
	Заемные средства

	24
	Котельная г.Люберцы, Октябрьский проспект д.9 строен. 1
	Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ПАО «МОЭК») и перевести существующую котельную в режим ЦТП. 
	2025-2027
	1550,00
	Собственные средства

	25
	Котельная г.Люберцы, ул. Кирова д. 43 строение 2
	Переключить существующую нагрузку на тепловые сети РТС «Жулебино» ( ООО «ТСК Мосэнерго») и перевести существующую котельную в режим ЦТП. 
	2025-2027
	1550,00
	Заемные средства

	26
	Котельная ООО "Теплоэнергосервис", 1-й Панковский проезд, дом 1В
	Реконструкция котельной без увеличения тепловой мощности с целью замены оборудования, выработавшего эксплуатационный ресурс в два этапа: 1 этап – Реконструкция котлов ТВГ-8 и автоматики регулирования, 2 этап – Реконструкция котлов КСВа 2,5
	 1 этап: 2020-2021 
 2 этап: 2022-2023
	46000,00
	Привлеченные средства

	27
	Котельная ООО "ТВС", пр-кт Гагарина, 6
	Модернизация автоматики каскадного регулирования котлов №№1-5. Диспетчеризация. ПИР,СМР, ПНР. Г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6                                                                 
	2027
	17661,40
	Капитальные вложения

	
	
	Реконструкция узлов учета энергоносителя котельной с выводом на АТМ. Г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2026
	5708,11
	Капитальные вложения

	
	
	Модернизация горелочных устройств с реконструкцией топочного автомата на менеджер горения- 10 шт. Г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2025-2026
	13636,93
	Капитальные вложения

	
	
	Модернизация  ЦТП №№1,2,3,4,5,6,7. Автоматизация, диспетчеризация, наладка. Г.о. Люберцы.
	2026-2027
	21673,24
	Капитальные вложения, амортизация

	
	
	Наладка тепловых сетей , с выдачей рекомендаций по их реконструкции, от котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2025
	1003,67
	Капитальные вложения

	
	
	Модернизация системы приточной вентиляции котлов №№ 4, 5 котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6.
	2026
	4000,00
	Капитальные вложения

	
	
	Модернизация автоматики приточно-вытяжной вентиляции на собственные нужды котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2025-2026
	2000,00
	Капитальные вложения

	
	
	Реконструкция системы оперативного дистанционного контроля тепловых сетей от котельной по адресу: г.о. Люберцы, пр-т Гагарина, д.6
	2027
	6419,10
	Капитальные вложения

	
	
	Мероприятия по антитеррористической защите объекта
	2025
	8000,00
	Капитальные вложения

	28
	Котельная ул. 8 Марта, д. 10 к. 2
	Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением тепловой мощности до 40 Гкал/ч с целью замены оборудования выработавшего эксплуатационный ресурс и обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей. Перевод в водогрейный режим работы
	2023
	80000,00
	Привлеченные средства

	29
	Котельная ООО "ОЮБ "Партнер", ул. Урицкого, д. 3
	Техническое перевооружение и модернизация котельной с увеличением мощности, установка 2 котлов производительностью 1,032 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и повышения  надёжности теплоснабжения
	2023
	18947,00
	Заемные средства

	30
	Котельная ООО "ТермоТрон"
	Увеличение установленной тепловой мощности котельной с установкой новых котлов до 72 Гкал/час
	2024
	158389,60
	Заемные средства

	31
	ТЭЦ-22
	Реконструкция ТС от ТК-1302 в сторону ТК-1303. Увеличение диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм общей протяженностью 94 м
	2023
	19532,05
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция ТС от ТК-1307е до т.158а. Увеличение диаметра с 2Ду800 мм на 2Ду1000 мм общей протяженностью 41 м
	2023
	8519,30
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция тепломагистрали (перегретая вода)  ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 от ТК-1327 до ЦТП-7 Октябрьский пр-т 190 стр.1 с реконструкцией труб в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №1 от 16.01.2023)
	2026
	8580,00
	Собственные средства

	32
	Котельная РТС "Некрасовка"
	-
	-
	-
	-

	33
	Котельная РТС "Жулебино"
	Модернизация ЦТП-3 Городок Б д.66 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2023
	12000,00
	Заемные средства

	
	
	Строительство тепловых сетей для переключения абонентов от котельных ул. Октябрьский пр-т, д. 9; ул. Октябрьский пр-т, д. 112; ул. Кирова, д. 34; ул. Кирова, д. 43; ул. Власова, д. 3
	2026
	36954,00
	Собственные средства

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	1350,00
	Техническое присоединение

	34
	Котельная ООО "Любэнергоснаб"
	Модернизация ЦТП-12 Октябрьский пр-т 12 стр.1 с реконструкцией кожухотрубных теплообменников на пластинчатые теплообменники 
	2023
	7200,00
	Заемные средства

	35
	Котельная пгт Томилино, ул. Гаршина, около д.9/1
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 10 Гкал/час и объединение с ЦТП № 514-01  п. Томилино, ул. Гаршина 9/1.
	2024-2028
	79404,65
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2028
	
	

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Гаршина, около д. 9/1
	2024
	5000,00
	Средства Фонда; Бюджет субъекта; Местный бюджет

	36
	Котельная рп. Томилино, п. Птицефабрика
	Строительство котельной каркасного исполнения  мощностью 44,311 Гкал/час.
	2023-2027
	321927,41
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2027
	
	

	
	
	Реконструкция с увеличением установленной тепловой мощности до 55 Гкал/час
	2039
	51487,00
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №515-01 рп. Томилино п. Птицефабрика. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые с насосной обвязкой и погодозависимой автоматикой управления контурами отопления и ГВС. Реконструкция трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой системы диспетчеризации.
	2025-2027
	47405,39
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №515-02 рп. Томилино п. Птицефабрика. Оснастить ЦТП системой диспетчеризации.
	2025-2027
	552,89
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №515-03 рп. Томилино п. Птицефабрика. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции в помещении ЦТП, установка насосного оборудования с частотными преобразователями, погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, системы диспетчеризации.
	2025-2027
	35660,36
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №515-04 рп. Томилино п. Птицефабрика. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой насосного оборудования с частотными преобразователями, погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, системы диспетчеризации.
	2025-2027
	20022,14
	Привлеченные средства

	37
	Котельная пгт Томилино, ш. Рязанское, д.42/1
	Котельная п. Томилино Рязанское шоссе 42/1,  ПИР. Ликвидания БМК на 2МВт, Строительство БМК с увеличением тепловых нагрузок.
	2025-2026
	15000,00
	Привлеченные средства

	38
	Котельная рпТомилино, ул.Пушкина, д.34
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Заемные средства

	
	
	Оснастить котельную системой диспетчеризации.
	2024-2025
	9473,29
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2025
	
	

	39
	Котельная п Томилино, ул.Пионерская, д.16а
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Собственные средства

	
	
	Оснастить котельную системой диспетчеризации.
	2025-2026
	47162,40
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	
	

	40
	Котельная пос. Томилино, ул.Гоголя, д.36
	Реконструкция  котельной с увеличением установленной тепловой мощности до 2,5 Гкал/час с оснасткой системой диспетчеризации. 
	2028-2030
	27945,03
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2028
	
	

	41
	Котельная рп. Томилино, ул.Гаршина, д.9 корп-а
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 12 Гкал/час.
	2023-2026
	107218,18
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	
	

	42
	Котельная п. Томилино, ул.Гаршина, д.8
	Котельная п. Томилино ул. Гаршина д.8..ПИР. Техническое перевооружения   котельной с увеличением тепловой мощности.
	2025-2028
	15000,00
	Привлеченные средства

	
	
	-
	-
	-
	-

	43
	Котельная п Томилино, ул.Лермонтова, д.6
	Котельная п. Томилино ул. Лермонтова д.6.ПИР. Техническое перевооружения   котельной с увеличением тепловой мощности.
	2026-2028
	25000,00
	Привлеченные средства

	44
	Котельная рп Томилино, ул.Гоголя
	Реконструкция расширительных баков и станцию обезжелезивания, оснастка котельной системой диспетчеризации.
	2024-2026
	137374,42
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2030
	
	

	
	
	ЦТП №523-01, ЦТП №523-02 п.Томилино, ул. Пионерская Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, расширительных баков, частотных преобразователей, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2023-2030
	41549,23
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №523-03 п. Томилино ул. Гоголя у д.20. Реконструкция ЦТП в существующем здании реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, расширительных баков, частотных преобразователей, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2023-2030
	46194,90
	Привлеченные средства

	45
	Котельная "Самолет-Томилино"
	Закрытие котельной "Самолет-Томилино" с переключением абонентов на новую котельную "ЖК Томилино-Парк"
	2024
	54126,00
	Собственные средства

	46
	Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1, корп.1
	Ликвидация существующей котельной и перевод абонентов на новую автоматизированную водогрейную блочно-модульную котельную установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч.
	2023
	0,00
	Заемные средства

	47
	Котельная п. Томилино, ул. Тургенева, д.20, пом.11
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной.
	2023-2025
	1000,00
	Собственные средства

	48
	Котельная АО "МОЭГ", территория техно-логистического комплекса «Томилино»
	Строительство котельной за счёт платы по индивидуальному тарифу при подключении ООО «ДЕСНА» мощностью 30 Гкал/час.
	2026
	350000,00
	Техническое присоединение

	
	
	Техническое перевооружение котельной в части замены насосного оборудования
	2024
	416,61
	Собственные средства

	
	
	Техническое перевооружение котельной в части замены частотных преобразователей
	2024
	367,10
	Собственные средства

	
	
	Приобретение спецтехники
	2024
	1420,00
	Собственные средства

	
	
	Перевод систем управления технологическим оборудованием с импортных ПЛК и SCADA на контроллеры и программное обеспечение отечественного производства
	2024
	147995,25
	Собственные средства

	
	
	Модернизация  систем и средств обеспечения пожарной безопасности с истекшим сроком эксплуатации
	2024
	4813,57
	Собственные средства

	
	
	Строительство тепловых сетей 2Ду400  L=370 м от котельной до точки врезки в магистральную тепловую сеть 2Ду500 за счёт платы по индивидуальному тарифу для теплоснабжения  ООО «ДЕСНА» .
	2026
	15170,00
	Техническое присоединение

	
	
	Строительство магистральных сетей от котельной до площадки застройки пос. Жилино, 1-й км Быковского шоссе мкр. Птицефабрика. Протяженность 2,377 км
	2018-2023
	334156,00
	Собственные средства

	49
	Котельная рп Малаховка ул. Комсомольская, д.11
	Котельная п. Малаховка, ул. Комсомольская д.11. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2026-2028
	130000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Котельная п. Малаховка, ул. Комсомольская д.11. Перекладка тепловых сетей.
	2023-2028
	
	

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от  котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская  с реконструкцией теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №2 от  19.01.2023)
	2025
	1848,00
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от от  котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская   с реконструкцией теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №3 от  23.01.2023)
	2025
	8316,00
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от от  котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская   с реконструкцией теплотрассы  отопления  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №4 от  26.01.2023)
	2025
	1320,00
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42и до ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №5 от  06.02.2023)
	2025
	924,00
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №6 от  10.02.2023)
	2025
	660*1,2
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до  ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №7 от  20.02.2023)
	2025
	6336,00
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11 от котельной пос. Малаховка ул. Комсомольская д.11   до ж.д. №1 ул. Поперечная и до ТК-42 и до  ж.д. №3 ул. Комсомольская с реконструкцией теплотрассы ГВС  в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №8 от  27.02.2023)
	2025
	4620,00
	Собственные средства

	50
	Котельная рп Малаховка, ул. Щорса, д.18 пом.2
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2023
	552,89
	Привлеченные средства

	
	
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2026
	Определяется на стадии ПСД
	Привлеченные средства

	51
	Котельная пос Малаховка, ул. Калинина, д.29/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.29/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с увеличением тепловой мощности. С последующим присоединением нагрузок котельной ул. Калинина д.30.
	2024-2026
	75000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.29/1. Прокладка тепломагистрали от котельной Калинина д.29/1 до ул. Калинина д.30
	2026
	
	

	
	
	-
	-
	-
	-

	52
	Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская, д.20
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2023-2025
	2881,12
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	
	

	
	
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2030
	Определяется на стадии ПСД
	Заемные средства

	53
	Котельная пос Малаховка, ул. Центральная, д.12/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Центральная д.12/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2024-2025
	40000,00
	Привлеченные средства

	54
	Котельная рп Малаховка, ул. Калинина, д. 30
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перевод котельной в статус ЦТП с реконструкцией тепломеханического оборудорвания.
	2023-2025
	15000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Котельная п. Малаховка, ул. Калинина д.30. ПИР. Перекладка участков тепловых сетей.
	2023-2026
	
	

	55
	Котельная п Малаховка, ул. Красная Змеевка, около д. 12а
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Привлеченные средства

	56
	Котельная пос Малаховка, ул. Тургенева, д.17/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Тургенева д.17/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2026-2028
	22000,00
	Привлеченные средства

	57
	Котельная пос Малаховка, Большое Кореневское шоссе, д.25/1
	Котельная п. Малаховка, Большое Кореневской шоссе д.25/1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2023-2025
	46000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Котельная п. Малаховка, Большое Кореневской шоссе д.25/1. Перекладка тепловых сетей
	2023-2028
	
	

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельная пос. Малаховка ул. Большое Кореневское шоссе д.25/1 от ТК-2  до здания главного корпуса ГКУЗ МОМДТС  и административного корпуса ГКУЗ МОМДТС ул. Большое Кореневское шоссе д.25 с реконструкцией теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в канальном исполнении (Акт обследования №9 от 03.03.23)
	2024
	8316,00
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельная пос. Малаховка ул. Большое Кореневское шоссе д.25/1 от ТК-2  до зданя главного корпуса ГКУЗ МОМДТС  и административного корпуса ГКУЗ МОМДТС ул. Большое Кореневское шоссе д.25 с реконструкцией теплотрассы ГВС в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №10 от 01.03.23)
	2024
	7392,00
	Собственные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы ГВС котельная пос. Малаховка ул. Большое Кореневское шоссе д.25/1 от ТК-2  до зданя главного корпуса ГКУЗ МОМДТС  и административного корпуса ГКУЗ МОМДТС ул. Большое Кореневское шоссе д.25 с реконструкцией теплотрассы ГВС в битумоперлитовой изоляции в канальном исполнении на трубы Изопрофлекс-А в канальном исполнении (Акт обследования №11 от 06.03.23)
	2024
	5940,00
	Собственные средства

	58
	Котельная рп Малаховка, ш Красковское, д.15/1
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 0,645 Гкал/час.
	2026-2028
	16042,79
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	
	

	59
	Котельная пос Малаховка, ул. Михневское шоссе, д.15/1
	Котельная п. Малаховка, ул. Михневское шоссе д.15/1.  ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2024-2026
	40000,00
	Привлеченные средства

	60
	Котельная Малаховка г/п, поселок сельского типа Электропосёлок, 11а
	Котельная п. Малаховка, поселок сельского типа Электропоселок, 11а ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования.
	2026-2029
	40000,00
	Привлеченные средства

	61
	Котельная рп Малаховка, Красковское шоссе, д.14/1
	Установка погодозависимой системы автоматического регулирования температуры контура отопления, установка насосного оборудования с частотными преобразователями, оснастка котельной системой диспетчеризации.
	2024-2026
	1451,10
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2026
	
	

	62
	Котельная пос. Малаховка Быковское шоссе, д.14/1
	Реконструкция котельной с реконструкцией котлов ДКВР (3 шт.)
	2023-2028
	76250,50
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2023-2028
	
	

	
	
	 Реконструкция тепломагистрали котельной пос. Малаховка Быковское шщоссе 14/1 от котельной Быколвское шоссе 14/1 до ТК-15 у дороги Быковское шоссе с Реконструкция теплотрассы  в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф400мм  е=400м/п
	2023
	30000,00
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП-421-01 п. Малаховка Быковское шоссе д.50/1. Реконструкция ЦТП, оснастка диспетчеризацией.
	2025-2026
	552,89
	Привлеченные средства

	63
	Котельная рп Малаховка, ул. Малаховская д. 10, 12
	Строительство проектируемой блочно-модульной котельной на 0,18 МВт (0,15 Гкал/ч)
	2023-2024
	5057,29
	Привлеченные средства

	
	
	Ликвидация подвальной котельной работающей на дизельном топливе по адресу м. Малаховка, ул. Малаховская д.10,12 с переводом тепловых нагрузок на проектируемую блочно-модульную котельную на 0,18 МВт (0,15 Гкал/ч)
	2023-2024
	
	

	
	
	Строительство тепловой сети для переключения абонентов
	2023-2024
	
	

	64
	Модульная котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская
	-
	-
	-
	-

	65
	Котельная тепловой мощностью 7,5 МВт для жилых кварталов «ЖК Малаховский квартал» и «ЖК Заречье»
	-
	-
	-
	-

	66
	Котельная, 140032, Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Шоссейная,40
	-
	-
	-
	-

	67
	Котельная №2 рп. Октябрьский, ул. Пролетарская, д.5
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 7 Гкал/час.
	2024-2027
	99197,93
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2027
	
	

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления котельной пос. Октябрьский ул. Пролетарская д.5 от котельной ул. Пролетарская д.5 до ж.д. №5 ул. Новая с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф250-150мм  е=150м/п
	2025
	4560,00
	Заемные средства

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Пролетарская д.5
	2024
	5500,00
	Средства Фонда; Бюджет субъекта; Местный бюджет

	68
	Котельная №3, рп. Октябрьский, ул. Дорожная, д.9 пом.1
	Котельная п. Октябрьский, ул. Дорожная д.9 пом.1. ПИР. Техническое перевооружение  котельной с реконструкцией тепломеханического оборудования. 
	2023-2030
	15000,00
	Привлеченные средства

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул.Дорожная д.9, пом.1
	2024
	12000,00
	Средства Фонда; Бюджет субъекта; Местный бюджет

	69
	Котельная рп. Октябрьский, мкр. Восточный, д. 1
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2024
	552,89
	Привлеченные средства

	
	
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2028
	Определяется на стадии ПСД
	Заемные средства

	70
	Котельная рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 45 Гкал/час
	2024
	150000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Котельная п. Октябрьский, ул. Красное знамя стр.4 - котельная ул. Ленина д.47. ПИР. Прокладка тепломагистрали от котельной п. Октябрьский, ул. Красное знамя стр.4 до котельной ул. Ленина д.47 с целью переключения  тепловых нагрузок  кот. ул. Ленина д.47 на котельную ул. Красное Знамя стр.4 2Ф273мм е=560м.п.
	2023-2028
	98000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Реконструкция  теплотрассы отопления и ГВС ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2 от ЦТП-1 мкр. Западный стр.3/2  до ж.д. №1,2,3,4,5 мкр. Западный с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении (2Ф200мм  е=200м/п  2 Ф80-70мм  е=250м/п), (2Ф300-150мм  е=500м/п  2Ф150-70мм  е=500м/п)
	2025-2028
	33600,00
	Привлеченные средства

	71
	Котельная рп. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47
	Перевод части нагрузок на Котельную рп Октябрьский, ул. Красное Знамя, стр. 4 для ликвидации дефицита тепловой мощности
	2023-2026
	0,00
	Привлеченные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления от ТК-42 у д.2 ул. Советская до зданий больничного комплекса ул. Ленина 48 с  Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2Ф100-80мм  е=220м/п
	2024
	4200,00
	Привлеченные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления Котельной пос. Октябрьский ул. Ленина д.47 от ТК-53 у д.4 ул. Фабричная до ж.д. № 1,2,3,4 ул. Фабричная и д.1,2,4, здания стоматологии, д.6,7,8,ГРП ул. Советская  с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении 2 Ф150-50мм  е=640м/п
	2025
	13440,00
	Заемные средства

	
	
	Реконструкция теплотрассы отопления Котельная пос. Октябрьский ул. Ленина д.47  от  ТК-53 у ж.д. ;4 ул. Фабричная до д.3 ул. Советская и д.5,6,7 ул. Фабричная с Реконструкция теплотрассы отопления в битумоперлитовой изоляции в бесканальном исполнении на трубы в ППУ  изоляции в бесканальном исполнении  2Ф100-50мм  е=300м/п
	2026
	5760,00
	Заемные средства

	
	
	Реконструкция тепломагистрали от ТК-26 до ТК-33 с увеличением диаметра с 325 мм на 42 мм L=580 п.м
	2023-2026
	48176,53
	Собственные средства

	
	
	ЦТП №422-01 п. Октябрьский ул. Комсомольская д.7А . Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП на пластинчатые, насосной обвязкой и погодозависимой автоматикой управления контуром отопления, трубопроводов, арматуры и установкой системы диспетчеризации.
	2024-2026
	6238,27
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №422-02 п. Октябрьский ул.60 лет Победы д.1/3 Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией оборудования, частотных преобразователей насосов, автоматики управления контурами отопления и ГВС и установкой системы диспетчеризации.
	2024-2026
	32814,30
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №422-03 п. Октябрьский ул. Текстильщиков д.6А  Реконструкция ЦТП в существующем здании с Реконструкция оборудования, частотных преобразователей насосов, автоматики управления контурами отопления и ГВС и установкой системы диспетчеризации.
	2024-2028
	34927,54
	Привлеченные средства

	72
	Котельная п. Жилино-1, строение №128В
	Оснастка котельной системой диспетчеризации
	2024
	552,89
	Привлеченные средства

	73
	Котельная дп Красково, ул. К.Маркса, д.117, стр.20
	Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности
	2025-2030
	40000,00
	Привлеченные средства

	74
	Котельная пос Красково, ул. Лорха, д.15
	Котельная п. Красково, ул. Лорха д.15 . ПИР. Реконструкция   котельной с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/час
	2023-2025
	40000,00
	Привлеченные средства

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Лорха 15
	2024
	28000,00
	Средства Фонда; Бюджет субъекта; Местный бюджет

	75
	Котельная дп Красково, ул. Некрасова, д.11, корп. 1
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 7 Гкал/час.
	2024-2027
	102352,33
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2027
	
	

	
	
	капитальный ремонт -Тепловые сети ул. Некрасова, д.11, корп.1
	2024
	84000,00
	Средства Фонда; Бюджет субъекта; Местный бюджет

	76
	Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90 корп. 2
	Котельная п. Красково, ул. Карла Маркса д.90 корп.2 ПИР. Техническое перевооружения   котельной с увеличением тепловой мощности до 20 Гкал/час
	2023-2026
	71000,00
	Привлеченные средства

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул.Карла Маркса, д.90, корп.2
	2024
	42000,00
	Средства Фонда; Бюджет субъекта; Местный бюджет

	77
	Котельная пос Красково
	Котельная п. Красково,  ПИР. Техническое перевооружение   котельной с увеличением тепловой мощности.
	2023-2026
	75000,00
	Привлеченные средства

	
	
	Котельная п. Красково. Перекладка тепловых сетей.
	2023-2026
	
	

	78
	Котельная ул. 2-ая Заводская
	Котельная п. Красково, 2-ая Заводская. ПИР. Техническое перевооружение котельной с увеличением тепловой мощности
	2023-2024
	110000,00
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №505-01 п. Красково ул. 2-я Заводская.  Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2024-2028
	31617,38
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №505-02 п. Красковоул. 2-я Заводская  Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменного и насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установкой погодозависимой автоматики управления контурами отопления и ГВС, диспетчеризации.
	2024-2028
	26303,62
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №505-03 п. Красковоул. Школьная д.4 Предусматривается строительство нового ЦТП блочно-модульного исполнения. Предусматривается установка нового теплообменного и насосного оборудования, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, автоматики управления контуром ГВС, диспетчеризации.
	2024-2028
	5388,73
	Привлеченные средства

	79
	Котельная дп Красково, ул. Карла Маркса, д.90
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 15,5 Гкал/час
	2024-2028
	22000,00
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №506-01 п. Красковоул. Федянина д. 1-3. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП контура ГВС на пластинчатые с насосной обвязкой и автоматикой управления контуром, установка теплообменного и насосного оборудования контура отопления с погодозависимой автоматикой управления, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, системы диспетчеризации.
	2025-2028
	14221,76
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №506-02 п. Красковоул.
К.Маркса 117/6-117/7.. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП контура ГВС на пластинчатые с насосной обвязкой и автоматикой управления контуром, установка теплообменного и насосного оборудования контура отопления с погодозависимой автоматикой управления, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установка системы диспетчеризации
	2028-2030
	5889,78
	Привлеченные средства

	
	
	ЦТП №506-03 п. Красково ул.К.Маркса 117/19-117/20 . Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией теплообменников ВВП контура ГВС на пластинчатые с насосной обвязкой и автоматикой управления контуром, установка теплообменного и насосного оборудования контура отопления с погодозависимой автоматикой управления, трубопроводов, арматуры, теплоизоляции, установка системы диспетчеризации.
	2025-2027
	6299,00
	Привлеченные средства

	
	
	капитальный ремонт - Тепловые сети ул. Карла Маркса д.90
	2024
	30000,00
	Средства Фонда; Бюджет субъекта; Местный бюджет

	80
	Котельная п Красково, ул. Карла Маркса, д.117/14а
	Строительство котельной блочно-модульного исполнения мощностью 6 Гкал/час.
	2024-2027
	97192,48
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2024-2027
	
	

	81
	Котельная гп Красково, д. Марусино
	Строительство котельной пристроенной к существующему зданию котельной №509 общей мощностью 40 Гкал/час
	2025-2028
	167216,70
	Привлеченные средства

	
	
	Перекладка участков тепловой сети.
	2025-2028
	
	

	
	
	ЦТП №509-01 п. Красково д. Марусино. Реконструкция ЦТП в существующем здании с реконструкцией автоматики регулирования контуров отопления и ГВС, установкой частотных преобразователей, автоматической подпитки контура отопления, реконструкцией расширительных баков, установкой системы диспетчеризации.
	2025-2028
	154832,02
	Привлеченные средства

	82
	Котельная гп Красково, д. Марусино
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Привлеченные средства

	83
	Котельная г.п. Красково, д. Мотяково, д.65, стр. 3
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Привлеченные средства

	84
	Котельная  г.п. Красково, д. Мотяково, д.66, стр. 2
	Реконструкция  по мере износа оборудования котельной. Проведение планово-предупредительных ремонтных работ
	2023-2033
	Определяется на стадии ПСД
	Заемные средства

	
	
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 8,1 Гкал/час
	2039
	21548,30
	Заемные средства

	85
	Котельная Красково Железнодорожная
	-
	-
	-
	-

	86
	Котельная Красково Железнодорожная
	-
	-
	-
	-

	87
	Котельная Люберецкий район, г.о. Люберцы п/о-3
	-
	-
	-
	-

	 
	Общие мероприятия АО "Люберецкая теплосеть"
	Приобретение и монтаж дизельгенераторов на источниках теплоснабжения для обеспечения 2-й категории надежности теплоснабжения
	2024
	1754,20
	Собственные средства

	
	
	Приобретение мобильных РТХ и организация возможности их подключения к источникам теплоснабжения
	2024
	123658,00
	Заемные средства

	Новые источники теплоснабжения

	88
	Новая БМК в районе Коренского поля
	Строительство новой БМК мощностью 50 Гкал/час для подключения перспективной застройки
	2039
	152742,14
	Техническое присоединение

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2039
	17849,00
	Техническое присоединение

	89
	Новая БМК, д. Машково
	Строительство новой БМК мощностью 6 Гкал/час для подключения перспективной застройки
	2039
	29600,00
	Техническое присоединение

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2039
	36957,00
	Техническое присоединение

	90
	Новая котельная "ЖК Томилино-Парк"
	Строительство новой БМК мощностью 60,7 Гкал/час для переключения абонентов от котельной "Самолет-Томилино" и подключения перспективной застройки с возможностью последующего увеличения установленной тепловой мощности
	2023-2025
	350000,00
	Техническое присоединение

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2024-2025
	256000,00
	Техническое присоединение

	91
	Газовая водогрейная котельная 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский
	Строительство новой газовой водогрейной котельной 39,0 МВт ЖК 1-й Лермонтовский для подключения перспективной застройки
	2023
	131549,06
	Техническое присоединение

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	24986,27
	Техническое присоединение

	92
	Новая газовая БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо"
	Строительство новой газовой БМК 1,2 МВт стадион "Торпедо" для обеспечения перспективной тепловой нагрузки реконструируемого спортивного комплекса
	2023
	13100,25
	Техническое присоединение

	
	
	Строительство тепловых сетей для подключения перспективной застройки
	2023
	2037,68
	Техническое присоединение

	93
	Котельная №4 пгт Томилино, ул. Потехина, д.1
	Ликвидация существующей котельной и строительство взамен новой автоматизированной водогрейной блочно-модульной котельной установлненной мощностью 2,5 Гкал/ч. Строительство новой БМК предлагается рядом с действующей котельной.
	2023
	45872,00
	Заемные средства

	
	
	Реконструкция котельной с увеличением установленной телповой мощности до 3,5 Гкал/час
	2039
	47815,00
	Привлеченные средства

	94
	Котельная ООО «Базовые Системы» Московская обл., Люберецкий
р-н., ул.Новая дом 1/1, стр.1
	-
	-
	-
	-

	
	
	-
	-
	-
	-

	Итого:
	7057242,590
	
	



[bookmark: _Toc18334601]12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций
Эффективность инвестиционного проекта (ИП) – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего данный ИП, целям и интересам его участников. Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий в распоряжение общества внутренний валовой продукт, который затем делится между участвующими в проекте субъектами. Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения. В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы: 
• рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;
• моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;
• сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;
• принцип положительности и максимума эффекта;
• учет фактора времени;
• учет только предстоящих затрат и поступлений;
• учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);
• учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
Начало расчетного периода определено как дата начала вложения средств в проектно-изыскательские работы. Время в расчетном периоде измеряется в годах и отсчитывается от фиксированного момента t0 = 0, принимаемого за базовый (конец нулевого шага). Длительность расчетного периода проекта – 10 лет. Эффективность ИП оценивается в течение всего расчетного периода. Для того чтобы ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положительным. При сравнении альтернативных ИП предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. При оценке эффективности проекта учитываются различные аспекты фактора времени, в том числе неравноценность разновременных затрат и результатов. При расчетах показателей эффективности учитываются только предстоящие в ходе осуществления проекта затраты и поступления. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтернативных доходов вне данного проекта в перспективе, в денежных потоках не учитываются и на значение показателей эффективности не влияют; Проект, как и любая финансовая операция, т.е. операция, связанная с получением доходов и (или) осуществлением расходов, порождает денежные потоки от операционной деятельности.
Согласно полученным результатам, целесообразно рассмотрение первого варианта развития схемы теплоснабжения. Рекомендуется в дальнейшем более подробное рассмотрение на стадии разработки проектно-сметной документации.
[bookmark: _Toc18334602]12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения
В таблице 12.4.1 приведена оценка ценовых последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии.


Таблица 12.4.1 - Оценка ценовых (тарифных) последствий по годам расчетного периода для потребителей тепловой энергии
	Теплоснабжающая организация
	Величина тарифа с НДС, руб/Гкал

	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040
	2041
	2042-2043

	1 вариант развития

	АО «Люберецкая теплосеть»  г.о. Люберцы
	2707,08
	2788,92
	2878,17
	2970,27
	3065,32
	3163,41
	3264,63
	3369,10
	3476,91
	3588,18
	3703,00
	3821,49
	3943,78
	4069,98
	4200,22
	4334,63
	4473,34
	4616,48
	4764,21
	4916,66
	5074,00

	АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26
	2478,46
	2552,81
	2634,50
	2718,80
	2805,81
	2895,59
	2988,25
	3083,87
	3182,56
	3284,40
	3389,50
	3497,97
	3609,90
	3725,42
	3844,63
	3967,66
	4094,62
	4225,65
	4360,87
	4500,42
	4644,43

	АО «Люберецкая теплосеть»,  ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69
	1932,62
	1990,60
	2054,30
	2120,04
	2187,88
	2257,89
	2330,14
	2404,71
	2481,66
	2561,07
	2643,03
	2727,60
	2814,89
	2904,96
	2997,92
	3093,85
	3192,86
	3295,03
	3400,47
	3509,29
	3621,58

	АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский
	2293,94
	2362,76
	2438,37
	2516,40
	2596,92
	2680,02
	2765,78
	2854,29
	2945,63
	3039,89
	3137,16
	3237,55
	3341,15
	3448,07
	3558,41
	3672,28
	3789,79
	3911,06
	4036,21
	4165,37
	4298,66

	АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково
	2461,44
	2510,67
	2591,01
	2673,92
	2759,49
	2847,79
	2938,92
	3032,97
	3130,02
	3230,18
	3333,55
	3440,22
	3550,31
	3663,92
	3781,17
	3902,16
	4027,03
	4155,90
	4288,89
	4426,13
	4567,77

	АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский
	2030,92
	2286,19
	2359,35
	2434,85
	2512,76
	2593,17
	2676,15
	2761,79
	2850,17
	2941,37
	3035,50
	3132,63
	3232,88
	3336,33
	3443,09
	3553,27
	3666,97
	3784,32
	3905,41
	4030,39
	4159,36

	ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы
	2465,60
	2549,70
	2631,29
	2715,49
	2802,39
	2892,06
	2984,61
	3080,12
	3178,68
	3280,40
	3385,37
	3493,70
	3605,50
	3720,88
	3839,95
	3962,82
	4089,63
	4220,50
	4355,56
	4494,93
	4638,77

	ООО «ТВС»
	2463,07
	2529,79
	2641,14
	2746,79
	2856,66
	2970,92
	3089,76
	3213,35
	3341,88
	3475,56
	3614,58
	3759,17
	3909,53
	4065,91
	4228,55
	4397,69
	4573,60
	4756,54
	4908,75
	5065,83
	5227,94

	ПАО «Мосэнерго»
	1919,44
	1930,57
	1992,35
	2056,10
	2121,90
	2189,80
	2259,87
	2332,19
	2406,82
	2483,84
	2563,32
	2645,35
	2730,00
	2817,36
	2907,51
	3000,55
	3096,57
	3195,66
	3297,92
	3403,45
	3512,37

	АО «МОЭГ»
	3284,95
	3479,42
	3590,77
	3705,67
	3824,25
	3946,63
	4072,92
	4203,25
	4337,76
	4476,57
	4619,82
	4767,65
	4920,21
	5077,66
	5240,15
	5407,83
	5580,88
	5759,47
	5943,77
	6133,97
	6330,26

	ООО «Любэнергоснаб»
	1835,92
	1946,95
	2026,39
	2091,24
	2158,16
	2227,22
	2298,49
	2372,04
	2447,95
	2526,28
	2607,12
	2690,55
	2776,65
	2865,50
	2957,20
	3051,83
	3149,49
	3250,27
	3354,28
	3461,62
	3572,39

	ООО «Самолёт Энерго», ул. Барыкина, 12
	2003,46
	2059,15
	2151,81
	2248,65
	2349,83
	2455,58
	2566,08
	2681,55
	2802,22
	2928,32
	3060,10
	3197,80
	3341,70
	3492,08
	3649,22
	3813,44
	3985,04
	4164,37
	4351,76
	4547,59
	4752,24

	ООО «Самолёт Энерго», п. Томилино
	2456,76
	2541,18
	2655,53
	2775,03
	2899,91
	3030,40
	3166,77
	3309,28
	3458,19
	3613,81
	3776,44
	3946,37
	4123,96
	4309,54
	4503,47
	4706,13
	4917,90
	5139,21
	5370,47
	5612,14
	5864,69

	ПАО «МЭЗ»
	2533,99
	2723,89
	2846,47
	2974,56
	3108,41
	3248,29
	3394,47
	3547,22
	3706,84
	3873,65
	4047,96
	4230,12
	4420,48
	4619,40
	4827,27
	5044,50
	5271,50
	5508,72
	5756,61
	6015,66
	6286,36

	ООО «ТермоТрон»
	2045,26
	2090,25
	2136,24
	2183,24
	2231,27
	2280,36
	2330,52
	2381,80
	2434,19
	2487,75
	2542,48
	2598,41
	2655,58
	2714,00
	2773,71
	2834,73
	2897,09
	2960,83
	3055,58
	3153,36
	3254,26

	ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ
	2331,46
	2401,41
	2473,45
	2547,65
	2624,08
	2702,81
	2783,89
	2867,41
	2953,43
	3042,03
	3133,29
	3227,29
	3324,11
	3423,83
	3526,55
	3632,35
	3741,32
	3853,56
	3976,87
	4104,13
	4235,47

	ООО «ТСК Мосэнерго»
	1703,28
	1754,37
	1807,01
	1861,22
	1917,05
	1974,56
	2033,81
	2094,81
	2157,66
	2222,39
	2289,06
	2357,73
	2428,47
	2501,32
	2576,36
	2653,65
	2733,26
	2815,26
	2905,35
	2998,32
	3094,27

	ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации»
	1670,08
	1720,18
	1771,79
	1824,94
	1879,69
	1936,08
	1994,16
	2053,99
	2115,61
	2179,07
	2244,45
	2311,78
	2381,13
	2452,57
	2526,15
	2601,94
	2679,99
	2760,39
	2848,72
	2939,88
	3033,96

	2 вариант развития

	АО «Люберецкая теплосеть»  г.о. Люберцы
	2707,08
	2788,92
	2984,82
	3104,22
	3228,39
	3357,52
	3491,82
	3631,49
	3776,75
	3927,82
	4084,94
	4248,34
	4418,27
	4595,00
	4778,80
	4969,95
	5168,75
	5375,50
	5547,52
	5725,04
	5908,24

	АО «Люберецкая теплосеть», Октябрьский проспект, д.40, д.42, д.62, д.64, д.66, д.68; д.84; д.86, д.88 ул. Авиаторов д.15, ул. Юбилейная, д.26
	2478,46
	2552,81
	2634,50
	2718,80
	2805,81
	2895,59
	2988,25
	3083,87
	3182,56
	3284,40
	3389,50
	3497,97
	3609,90
	3725,42
	3844,63
	3967,66
	4094,62
	4225,65
	4360,87
	4500,42
	4644,43

	АО «Люберецкая теплосеть»,  ул.3-е почтовое отделение д.42, д.47 корп.1, д.47 корп.2, д.49 корп.1, д.49 корп.2, д.50 корп.1, д.61 корп.1, д.65, д.69
	1932,62
	1990,60
	2054,30
	2120,04
	2187,88
	2257,89
	2330,14
	2404,71
	2481,66
	2561,07
	2643,03
	2727,60
	2814,89
	2904,96
	2997,92
	3093,85
	3192,86
	3295,03
	3400,47
	3509,29
	3621,58

	АО «Люберецкая теплосеть», пос. Октябрьский
	2293,94
	2362,76
	2438,37
	2516,40
	2596,92
	2680,02
	2765,78
	2854,29
	2945,63
	3039,89
	3137,16
	3237,55
	3341,15
	3448,07
	3558,41
	3672,28
	3789,79
	3911,06
	4036,21
	4165,37
	4298,66

	АО «Люберецкая теплосеть», дер. Марусино, д.77 корп.1-18, дер. Мотяково
	2461,44
	2510,67
	2591,01
	2673,92
	2759,49
	2847,79
	2938,92
	3032,97
	3130,02
	3230,18
	3333,55
	3440,22
	3550,31
	3663,92
	3781,17
	3902,16
	4027,03
	4155,90
	4288,89
	4426,13
	4567,77

	АО «Люберецкая теплосеть», от котельной ул. Красное Знамя, с.4, пос. Октябрьский
	2030,92
	2286,19
	2359,35
	2434,85
	2512,76
	2593,17
	2676,15
	2761,79
	2850,17
	2941,37
	3035,50
	3132,63
	3232,88
	3336,33
	3443,09
	3553,27
	3666,97
	3784,32
	3905,41
	4030,39
	4159,36

	ООО «Теплоэнергосервис» г.Люберцы
	2465,60
	2549,70
	2631,29
	2715,49
	2802,39
	2892,06
	2984,61
	3080,12
	3178,68
	3280,40
	3385,37
	3493,70
	3605,50
	3720,88
	3839,95
	3962,82
	4089,63
	4220,50
	4355,56
	4494,93
	4638,77

	ООО «ТВС»
	2463,07
	2529,79
	2641,14
	2746,79
	2856,66
	2970,92
	3089,76
	3213,35
	3341,88
	3475,56
	3614,58
	3759,17
	3909,53
	4065,91
	4228,55
	4397,69
	4573,60
	4756,54
	4908,75
	5065,83
	5227,94

	ПАО «Мосэнерго»
	1919,44
	1930,57
	1992,35
	2056,10
	2121,90
	2189,80
	2259,87
	2332,19
	2406,82
	2483,84
	2563,32
	2645,35
	2730,00
	2817,36
	2907,51
	3000,55
	3096,57
	3195,66
	3297,92
	3403,45
	3512,37

	АО «МОЭГ»
	3284,95
	3479,42
	3590,77
	3705,67
	3824,25
	3946,63
	4072,92
	4203,25
	4337,76
	4476,57
	4619,82
	4767,65
	4920,21
	5077,66
	5240,15
	5407,83
	5580,88
	5759,47
	5943,77
	6133,97
	6330,26

	ООО «Любэнергоснаб»
	1835,92
	1946,95
	2108,41
	2192,75
	2280,46
	2371,68
	2466,54
	2565,21
	2667,81
	2774,53
	2885,51
	3000,93
	3120,97
	3245,80
	3375,64
	3510,66
	3651,09
	3797,13
	3918,64
	4044,03
	4173,44

	ООО «Самолёт Энерго», ул. Барыкина, 12
	2003,46
	2059,15
	2151,81
	2248,65
	2349,83
	2455,58
	2566,08
	2681,55
	2802,22
	2928,32
	3060,10
	3197,80
	3341,70
	3492,08
	3649,22
	3813,44
	3985,04
	4164,37
	4351,76
	4547,59
	4752,24

	ООО «Самолёт Энерго», п. Томилино
	2456,76
	2541,18
	2655,53
	2775,03
	2899,91
	3030,40
	3166,77
	3309,28
	3458,19
	3613,81
	3776,44
	3946,37
	4123,96
	4309,54
	4503,47
	4706,13
	4917,90
	5139,21
	5370,47
	5612,14
	5864,69

	ПАО «МЭЗ»
	2533,99
	2723,89
	2846,47
	2974,56
	3108,41
	3248,29
	3394,47
	3547,22
	3706,84
	3873,65
	4047,96
	4230,12
	4420,48
	4619,40
	4827,27
	5044,50
	5271,50
	5508,72
	5756,61
	6015,66
	6286,36

	ООО «ТермоТрон»
	2045,26
	2090,25
	2136,24
	2183,24
	2231,27
	2280,36
	2330,52
	2381,80
	2434,19
	2487,75
	2542,48
	2598,41
	2655,58
	2714,00
	2773,71
	2834,73
	2897,09
	2960,83
	3055,58
	3153,36
	3254,26

	ФГБУ ЦЖКУ Мин. обороны РФ
	2331,46
	2401,41
	2474,21
	2548,64
	2625,75
	2702,81
	2785,89
	2869,41
	2955,44
	3044,72
	3135,29
	3229,29
	3326,44
	3425,83
	3528,55
	3634,35
	3744,32
	3855,68
	3979,06
	4106,39
	4237,80

	ООО «ТСК Мосэнерго»
	1703,28
	1754,37
	1809,01
	1863,12
	1919,05
	1976,75
	2035,81
	2096,81
	2159,66
	2224,39
	2289,42
	2357,73
	2428,47
	2503,32
	2578,36
	2655,65
	2735,68
	2817,75
	2907,92
	3000,97
	3097,00

	ГБУЗ МОС «Центр медицинской и социальной реабилитации»
	1670,08
	1720,18
	17753,45
	1828,23
	1879,24
	1938,32
	1998,43
	2055,99
	2116,61
	2179,44
	2246,65
	2313,78
	2383,13
	2453,57
	2528,15
	2603,94
	2679,31
	2762,47
	2850,87
	2942,10
	3036,24



[bookmark: _Toc18334603]12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования
К нормативным правовым актам, подтверждающим наличие источников финансирования относятся: 
 Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;  Постановление правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
  Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
  Постановление Правительства Московской области от 07.08.2013 № 595/31 «Об утверждении государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» (с изменениями внесёнными постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 776/43);
 Федеральная Программа «Энергосбережение и развитие энергетики», утвержденная постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321;
 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 102-р;
 Государственная программа Московской области «Развити инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»на 2018-2024 годы;
 Постановление Правительства РФ от 31 июля 2014 г. № 754 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и признании утратившими силу актов Правительства Российской Федерации».
[bookmark: _Toc18334604]12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
В раннее разработанной Схеме теплоснабжения г.о. Люберцы предусматривались объемы инвестиций в первом варианте развития общим объемом инвестиций 6108256,500 тыс. руб. При актуализации Схемы теплоснабжения предусматривается строительство и реконструкция котельных и тепловых сетей общим объемом инвестиций 7079724,58 тыс. руб.
